

Reporte de Lectura

Tema:	Metodologia del Marco Logico
-------	-------------------------------------

Ficha de la fuente de información.	
No.	<i>Presupuesto Basado En Resultados</i> <i>Metodologia de Marco Logico</i>
Palabras claves. • ¿Qué es la MML? • Etapas de la MML	
Referencia APA. • Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP). (2015). Presupuesto Base Cero y Programas Presupuestarios. Recuperado de https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2015/mayo/notacefp0162015.pdf • Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2002). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/5607-metodologia-marco-logico-laplanificacion-seguimiento-la-evaluacion-proyectos	
RESUMEN (si la información es tomada de un artículo)	

Reporte de Lectura

- **¿Qué es la MML?**

De acuerdo a “[Centro de Estudios de las Finanzas Públicas \(CEFP\). \(2015\)](#)” La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta estructurada utilizada en la gestión pública y proyectos de desarrollo para planificar, ejecutar, monitorear y evaluar programas y proyectos. Su propósito es asegurar que las actividades estén alineadas con los objetivos estratégicos y que los resultados sean medibles y alcanzables.

- **Etapas de la MML**

De acuerdo a “[Comisión Económica para América Latina y el Caribe \(CEPAL\). \(2002\)](#).” La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta estructurada utilizada en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos, especialmente en el ámbito del desarrollo y la cooperación internacional.

Prontuario



¿Qué es la MML?

La MML se basa en la creación de una Matriz de Marco Lógico (MML), también conocida como Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Esta matriz sintetiza la información clave del proyecto, incluyendo:

- **Objetivos:** Lo que se espera lograr en cada nivel (fin, propósito, componentes y actividades).
- **Indicadores:** Cómo se medirá el logro de cada objetivo.
- **Fuentes de verificación:** Dónde y cómo se obtendrá la información para los indicadores.
- **Supuestos:** Condiciones externas que podrían afectar el éxito del proyecto.

Esta herramienta facilita la planificación detallada, la asignación de responsabilidades y la evaluación del desempeño, promoviendo una gestión orientada a resultados.

Reporte de Lectura



Etapas de la MML

La MML se compone de varias etapas secuenciales que facilitan la conceptualización y ejecución efectiva de proyectos:

1. **Análisis del problema:** Identificación y comprensión de la situación problemática, utilizando herramientas como el árbol de problemas para visualizar causas y efectos.
 2. **Análisis de los involucrados:** Determinación de los actores clave, sus intereses, roles y relaciones, para asegurar la participación y el compromiso adecuado.
 3. **Análisis de objetivos:** Transformación de los problemas identificados en objetivos claros y alcanzables, utilizando el árbol de objetivos para definir metas y resultados esperados.
 4. **Análisis de alternativas:** Evaluación de diferentes estrategias o enfoques para alcanzar los objetivos, considerando criterios como viabilidad, costo y efectividad.
5. **Estructura analítica del proyecto:** Desarrollo de una jerarquía de objetivos y actividades, organizando el proyecto en niveles de fin, propósito, componentes y actividades.
6. **Elaboración de la matriz de marco lógico:** Consolidación de la información en una matriz que resume los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos del proyecto.